

Reporte Diario de Avances

Fecha de Emisión: 18 de Agosto de 2026

Documento consolidado generado automáticamente a partir de los registros ingresados por los líderes de cada área en la plataforma local.

1. Desarrollo Web (E-commerce)

Progreso: Configuración inicial del entorno de pruebas en WordPress. Revisión de plugins de caché para mejorar rendimiento.

Plan: Importación del catálogo de productos y configuración de variaciones de stock.

Bloqueos: A la espera de las credenciales de la pasarela de pagos para iniciar pruebas de transacciones.

2. Diseño Gráfico

Progreso: Entrega de 10 banners optimizados para la página de inicio del E-commerce.

Plan: Creación de infografías y material de soporte visual para el equipo de Ventas.

Bloqueos: Ninguno reportado.

3. Ventas - Grupo 1

Progreso: 45 prospectos contactados. 6 cierres de venta confirmados.

Plan: Campaña de retargeting manual a clientes inactivos del mes pasado.

Bloqueos: El cobro manual mediante transferencias retrasa la confirmación de pedidos al no tener la web operativa.

4. Ventas - Grupo 2

Progreso: Reuniones de fidelización con 3 cuentas clave. Renovación de 2 contratos.

Plan: Elaboración de propuestas comerciales para el segmento corporativo B2B.

Bloqueos: Faltan los catálogos en PDF actualizados con los precios de este mes.